Приложение № 1
к договору № КП-2908-1/2022 от «29» августа 2022 г.

СМЕТА НА ВОЗВЕДЕНИЕ МЕЖКОМНАТНЫХ ПЕРЕГОРОДОК
	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена, руб.
	Сумма, руб.



МАТЕРИАЛЫ
	

	ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


	1
	Плита пазогребневая 667х500х80 полнотелая Knauf
	шт.
	95
	288
	27360

	2
	Плита пазогребневая 667х500х80 полнотелая влагостойкая Кнауф
	шт.
	43
	341
	14663

	3
	Клей гипсовый монтажный Knauf Перлфикс, 30 кг
	шт.
	6
	468
	2808


	Итого по разделу: 
	44831


	

	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОЗВЕДЕНИЯ


	1
	Пена Markoflex для пистолета
	шт.
	2
	621
	1242

	2
	Арматура рифленая
	м.
	8
	144
	1152

	3
	Подвес прямой
	шт.
	44
	24
	1056

	4
	Лента полимерная 80х6 мм 20 м для пазогребневой плиты Knauf
	шт.
	1
	1845
	1845


	Итого по разделу: 
	5295


	

	СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ


	1
	Унитаз строительный
	шт.
	1
	1600
	1600

	2
	Гофра 100мм
	шт.
	1
	480
	480

	3
	Гибкий шланг 2м
	шт.
	1
	340
	340

	4
	Кабель, патрон, лампочка
	к-т
	1
	1100
	1100


	Итого по разделу: 
	3520


	

	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


	1
	Буры, сверла, дюбель гвозди
	к-т
	1
	690
	690

	2
	Грунтовка по металлу
	шт.
	1
	420
	420

	3
	Правило 2,5 м
	шт.
	1
	1180
	1180

	4
	Шпатель 100 мм
	шт.
	2
	180
	360

	5
	Мешок для мусора
	шт.
	20
	20
	400

	6
	Ведро 20л
	шт.
	2
	170
	340


	Итого по разделу: 
	3390



	Итого МАТЕРИАЛЫ: 
	57036



РАБОТА
	

	ВОЗВЕДЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК


	1
	Возведение перегородок из ПГП 80 мм полнотелая
	м2.
	43.5
	720
	31320

	2
	Устройство нижнего демпферного слоя с обеспыливанием и выравниванием смесью
	м.
	15
	120
	1800

	3
	Устройство проема
	шт.
	4
	1050
	4200

	4
	Привязка стен
	шт.
	8
	400
	3200


	Итого по разделу: 
	40520


	

	ДОСТАВКА И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ


	1
	Доставка материала (машина грузоподъемностью до 5 тонн)
	шт.
	1
	5200
	5200

	2
	Разгрузка
	тонна
	4.5
	1200
	5400


	Итого по разделу: 
	10600



	Итого РАБОТА: 
	51120



ИТОГО МАТЕРИАЛЫ и РАБОТЫ: 108156 руб.
ИТОГО: 108156 руб.

Вынос мусора 200 руб. за мешок. Расчет по факту.
	Заказчик:
	Подрядчик:

	_______________________ / Лерке А. А. /
	_______________________ / Сарычев О.В. /



М.П.




